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Powell School Improvement 
Team Meeting
Mejoramiento de Powell School 
Reunión de Equipo

March 3, 2016 9AM

3 de Marzo, 2016, 9AM

Don’t forget to sign-in (please print)
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Recap of Master Plan and Building D Floorplan
Recapitulación del Plan Maestro y del Plano del Edificio D

Subcontractors/Trades Currently Secured
Subcontratista/Trabajos Asegurados Actualmente

Overview of Permit Approval Process
Resumen del Proceso de Aprobación de Permiso

Upcoming School Construction Activities: March 2016
Próximas Actividades de Construcción Escolar: Marzo 2016

Design Team Review
Revisión del Equipo de Diseño

Demolition of Basement Stairs and Construction of Temporary ADA Ramp
Demolición de Escaleras del Subterráneo y Construcción de Rampa ADA Temporal

Agenda 
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Buildings A, B, C, and D - 1st Floor Master Plan
Edificios A,B,C y D - Plan Maestro de Primer Piso
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Buildings A, B, C, and D - 2nd Floor Master Plan
Edificios A,B,C y D - Plan Maestro de Segundo Piso
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Building D - 1st Floor Master Plan
Edificio D - Plan Maestro de Primer Piso
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Building D - 2nd Floor Master Plan
Edificio D - Plan Maestro de Segundo Piso
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Sitework
Lugar de Obra/trabajo

Structural Steel
Acero Estructural

Concrete
Cemento

Mechanical/Electrical/Plumbing
Mecánica/Electricidad/Plomería

Windows/Exterior Curtainwall/Glazing 
Ventanas/Cortina de Muro Exterior/Vidriado

Subcontractors/Trades Currently Secured:
Subcontratista/Trabajos Asegurados Actualmente
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 Submission to Department of Consumer and Regulatory Affairs (DCRA) for review by:
Sumisión al Departamento del Consumidor y Asuntos Regulatorios (DCAR) para su revisión por:

 Zoning Structural Mechanical/Electrical/Plumbing                  Others
Zonificación Estructural Mecánica/Electricidad/Plomería Otros

 Sister Agencies
Agencias Hermanas

 Department of Energy/Environment (DOEE) 
Departamento de Medio Ambiente del Distrito (DDOE, por sus siglas en inglés) 

 DC Water 
Agua De DC 

 Department of Transportation (DDOT)
Departamento de Transporte del Distrito (DDOT, por sus siglas en inglés)

 Department of Health (DOH)
Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés)

 Each department reviews the drawings for comments and approval
Cada departamento revisa los planos de construcción por comentarios y aprobación

 Review time per department will vary
El tiempo de revisión variará por departamento 

 Once all departments approve the drawings and signs off, the process is completed and the permit is issued
Cuando todos los departamentos aprueben los planos de construcción, el proceso termina y el permiso es otorgado.

Overview of Permit Approval Process
Resumen del Proceso de Aprobación de Permiso
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Upcoming School Construction Activities: March 2016
Próximas Actividades de Construcción Escolar: Marzo 2016

 Projected Start Dates pending receipt of work permit:
Fechas De Comienzo Estimadas Dependiendo de el Recibo del Permiso de Trabajo:

 Pending approval - Construction of Temporary Ramp at Existing 
Parking Lot (Auditorium Entrance) 
Aprobación pendiente - Construcción de Rampa Temporal en el Parqueadero Existente  
(Entrada al Auditorio) 

 The week following ramp construction - Demolition of basement 
stairs, excavation for basement and footings 
La semana siguiente después de construccion de rampa - demolición de las escaleras del 
sótano, excavación del sótano y del zapatas

 2 Weeks following basement stair demolition - Installation of 
Foundation Piers
Dos semanas después de la demolición de las escaleras del sótano - Instalación de pilares de 
fundación.
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Design Team Review 
Revisión del Equipo de Diseño 

 Building D furniture and equipment – March 18, 2016
Edificio D muebles y equipo - Marzo 18, 2016
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Demolition of Basement Stairs and Construction of Temporary ADA Ramp
Demolición de Escaleras del Subterráneo y Construcción de Rampa ADA Temporal
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Questions/Concerns?
Preguntas/Inquietudes?

Next Meeting: Next Month
Siguiente Reunión: Siguiente Mes

Contact: toussaint.webster@dc.gov and www.engagedcps.org
Por favor contactar: toussaint.webster@dc.gov y www.engagedcps.org

Don’t forget to sign-in (please print)
No se olvide registrarse (por favor imprima)

mailto:toussaint.webster@dc.gov
http://www.engagedcps.org/
mailto:toussaint.webster@dc.gov
http://www.engagedcps.org/
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Thank You! 
¡Gracias!
Next Meeting: Next Month
Siguiente Reunión: Siguiente Mes

Contact: toussaint.webster@dc.gov and www.engagedcps.org
Por favor contactar: toussaint.webster@dc.gov y www.engagedcps.org

Don’t forget to sign-in (please print)
No se olvide registrarse (por favor imprima)
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